



ORIMATTILA

- Sopivasti skutsissa -

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

OSAVUOSIKATSAUS 6/2022 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala	TA 2022	TOT 1-6/2022	% 1-6/2022	TOT 1-6/2021
Toimintatuotot	11 309 205	5 563 181	49,19 %	5 394 533
Myyntituotot	3 164 190	1 477 132	46,68 %	1 466 824
Maksutuotot	16 000	7 085	44,28 %	9 260
Tuet ja avustukset	14 000	0	0,00 %	0
Muut toimintatuotot	8 115 015	4 078 964	50,26 %	3 918 449
Toimintakulut	-9 925 480	-5 014 739	50,52 %	-4 551 415
Henkilöstökulut	-2 019 280	-997 945	49,42 %	-976 155
Palvelujen ostot	-4 012 200	-1 932 970	48,18 %	-1 654 254
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 135 300	-1 306 509	61,19 %	-1 057 851
Avustukset		0	0,00 %	-44 652
Muut toimintakulut	-1 603 980	-777 316	48,46 %	-818 503
Toimintakate	1 383 725	548 441	39,64 %	843 118

Talousarvion toteutuminen

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

Toimialan ulkoisten + sisäisten toimintatuottojen toteuma-% on 49,19 % ja ulkoisten + sisäisten toimintakulujen 50,52 %.

Toimialan ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% on 47,96 % ja ulkoisten toimintakulujen 49,81 %.

Merkittävimmät poikkeamat, joista aiheutuu suuri riski käyttötalouden kulujen toteutumiselle talousarvion mukaisena (riski ylittymisestä):

- Sähkö / toteuma-% **54,52 %**, talousarvio koko vuosi 863 500 €, toteuma 1-6/2022 470 739 €
- Öljylämmitys / toteuma-% **89,61 %**, talousarvio koko vuosi 61 000 €, toteuma 1-6/2022 54 663 €
- Kaukolämmitys / toteuma-% **59,38 %**, talousarvio koko vuosi 531 000 €, toteuma 1-6/2022 315 314 €
- Maakaasulämmitys / toteuma-% **165,73 %**, talousarvio koko vuosi 115 000 €, toteuma 1-6/2022 190 587 €

Kaupunkikehitys ja maankäyttö -tulosalue

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 44,4 % ja toimintakulujen 43,2 % (sisäiset 55,38 %).

Toimintatuotoista puuttuu vielä tänä vuonna kerran laskutettava pohjakarttojen toimitusmaksu. Se laskutetaan joulukuussa. Siitä tulee noin 6 000 euroa.

Yhdyskuntateknikka -tulosalue

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 35,51 % ja toimintakulujen 36,68 (sisäiset 16,68 %).

Maankaatopaikkojen sekä metsien myyntituotot arvioituja pienemmät.



ORIMATTILA




- Sopivasti skutsissa -

Tilapalvelu -tulosalue

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 49,5 % (sisäiset 50,14 %) ja toimintakulujen 55,44 % (sisäiset 48,81 %).

Yhteiskoulun purkukustannukset alkuvuodesta näkyvät kustannuksissa. Energiahintojen kustannusten nousu maakaasun, öljyn ja sähkön hinnoissa näkyy suurempina energiakustannuksina.

**Toiminnalliset tavoitteet**

Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Kaupunkikehitys- ja maankäyttö Omakotitonttivarannon ja yritystonttivarannon monipuolisuus ja riittävyys	- Yritystonttien pinta-ala hehtaareina/vuosi - Kyselyn toteuttaminen (kyllä/ei) Uusi työpaikkarakentamisaue k-m2/vuosi - Tonttivaranto tonttien lkm/vuosi	- Uutta työpaikkarakentamista kaavoitetaan 21 000 k-m2 - Olemassa olevaa tonttivarantoa on 90 tonttia. - Olemassa olevaa yritystonttivarantoa on n. 10 hehtaaria - Kysely /selvitys tontin ostajien tyytyväisyydestä tonttimyyntiin	- Vireillä asemakaava A207, jonka tavoitteena kaavoittaa lisää teollisuustonttia Pennalaan. - Olemassa olevaa tonttivarantoa on yli 90 tonttia - Asemakaavoitettua yritystonttivarantoa on n. 17,2 hehtaaria	- Vireillä asemakaava A207, jonka tavoitteena kaavoittaa lisää teollisuustonttia Pennalaan. - Olemassa olevaa tonttivarantoa on yli 90 tonttia - Asemakaavoitettua yritystonttivarantoa on n. 17,2 hehtaaria	Toteutu 
Kaupunkikehitys- ja maankäyttö Maanhankinnan toteuttaminen ennakoitujen huomioiden kaupunkikehitystarpeet	Tarvittavien maa-alueiden määrittäminen vuosisatasolle	Laaditaan vuosisatasoinen suunnitelma maanhankinnan toteuttamiseksi tietyillä alueilla kaavoituksen ja aluekehittämisen edistämiseksi. Suunnitelmassa määritetään ne alueet, joista maanhankintaa on tehtävä ensisijaisesti.	- Suunnitelman valmistelu loppusuoralla.	- Suunnitelman valmistelu loppusuoralla.	Toteutu 
Ulkoisen viestinnän vahvistaminen koko toimialalla	Valmistuminen	Viestitään toimialan asioista suunnitelmallisesti, aktiivisesti ja osaavasti. - tulosaluekohtaiset viestintäohjeet otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä	Johtoryhmässä käsitellyistä asioista viestittiin aktiivisesti vuoden 2021 aikana, mutta henkilövaihdosten vuoksi ko. viestintään ei ole ollut resurseja 2022 aikana. Viestintä käynnistyy uudelleen syksyllä, kun henkilöresurssit normalisoituvat. Koko toimialan henkilöstöä informoidaan ajankohtaisista asioista kaksi kertaa vuodessa. Valiokunnan jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista aina kokousten yhteydessä. Valtuuston jäseniä informoidaan	Johtoryhmässä käsitellyistä asioista viestittiin aktiivisesti vuoden 2021 aikana, mutta henkilövaihdosten vuoksi ko. viestintään ei ole ollut resurseja 2022 aikana. Viestintä käynnistyy uudelleen syksyllä, kun henkilöresurssit normalisoituvat. Koko toimialan henkilöstöä informoidaan ajankohtaisista asioista kaksi kertaa vuodessa. Valiokunnan jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista aina kokousten yhteydessä. Valtuuston jäseniä informoidaan	Toteutu osittain 



			positiivisista asioista kokousten yhteydessä. Paikallislehden kanssa tehdään yhteistyötä ajankohtaisten ja positiivisten asioiden esille nostamisesta.	positiivisista asioista kokousten yhteydessä. Paikallislehden kanssa tehdään yhteistyötä ajankohtaisten ja positiivisten asioiden esille nostamisesta. Tulosalueiden viestintäohjeistus tullaan liittämään osaksi kaupunkitasoista viestintäohjeistusta, valmistelu tapahtuu hallinnon viestintäyksikön toimesta.	
Kaupunkikehitys- ja maankäyttö Kaupungin viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisäämisen 1) Sampolan osayleiskaavan mahdollistaa pientaloalueen laajentamisen Aleksinpuiston takaosaan sekä uuden työpaikka-alueen suunnittelemisen Lahdentien varteen ja Sampolan työpaikka-alueen laajentamisen. 2) Keskustan kehittämisellä	Hyväksymisaikataulu	Sampolan osayleiskaava hyväksytään vuoden loppuun mennessä valtuustossa. Keskustan kehittäminen valmistuu vuoden loppuun mennessä.	Vuoden 2022 kuluessa valmistuu Sampolan osayleiskaavan ehdotus. Ehdotuksesta saaduista lausunnoista ja muistutuksista riippuu työn jatkoaikataulu. Keskustan kehittäminen odottaa Prismän asemakaavan hyväksymispäätöksen muutoksenhakua. Keskustan kehittämishankkeiden tiedottaminen suunniteltu, nettisivujen toteutus odottaa resurssia.	Alueellinen vastuumuseo (Lahden museot) edellyttää, että kaava-alueelta pitää tilata vielä arkeologinen inventointi, koska "tiedot alueen muinaisjäänöksistä ovat vanhentuneet".	Ei toteudu 
Yhdyskuntatekniikka Metsästrategian hyväksyminen osana ilmastomuutoksen torjuntaa.	Valmistumisaikataulu	Strategian laadinta ja hyväksyntä vuoden 2022 aikana	Laadinta aloitettu	Toteutetaan yhdessä Metsänhoitoyhdistyksen ja Ramboll Finland Oy:n kanssa.	Toteutuu 
Tilapalvelu Kaupungin toimitiloituksen määrittäminen ja rakennusten korjausvelan hallinta	Valmistumisaikataulu	Kaupungin toimitilojen kiinteistöstrategian valmistuminen ja sen pohjalta toimintasuunnitelman laatiminen	Kiinteistöstrategia viedään päätöksentekoprosessiin kesäkuussa 2022.	Kiinteistöstrategia ja rakennusten salkutus hyväksytty valtuustossa kesäkuussa 2022. Rakennusten korjausvelka on määritelty.	Toteutuu 

**ORIMATTILA**

- Sopivasti skutsissa -


Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Kaupunkikehitys- ja maankäyttö Ulkoisen viestinnän vahvistaminen koko toimialalla.	- koulutuspäivien lukumäärä - valmistumis ja käyttöönottopäivämäärät	Viestitään toimialan asioista suunnitelmallisesti, aktiivisesti ja osaavasti. - viestintäkoulutuksen antaminen - viestinnän vuosikellon valmistuminen ja toteutuminen vuoden loppuun mennessä - pukeutuminen yhtenäistä toimialalla	Asia valmistelussa.	Toimialan ja tulosalueiden viestintäohjeistus tullaan liittämään osaksi kaupunkitasoista viestintäohjeistusta, valmistelu tapahtuu hallinnon viestintäyksikön toimesta ja koordinoimana.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Yhdyskuntatekniikka Hulevedet hallintaan Orimattilassa- projekti osana ilmastomuutokseen sopeutumista.	- valmistuminen	1) Laaditaan hulevesiohjelma 2) Määritetään kaupungin huluvesisaneerausalueet sekä aikataulu kaupungin tulevien vuosien investointiohjelmaan.	Hulevesiohjelmasta tarjouspyyntö konsulteilla. Ohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.	Hulevesiohjelman suunnittelutyö tilattu AFRY Finland Oy:ltä Hulevesiohjelman pohjalta saadaan raamit suunnittelulle, tunnistetaan jatkoselvitystarpeet ja hulevesien hallinnan edistämistä koskevat strategiset toimenpiteet.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Tilapalvelu Toimitilojen energiatehokkuuden vahvistaminen	- energiakustannusten toteuman vertailu %	Energiamenot vähentyvät 3 %:lla toimitilarakennuksissa.	On päätetty siirtyä energiankulutuksen seurantaan ja vähentämiseen (- 3 %), koska energiakustannusten raju nousu ei mahdollista energiamenojen kokonaiskustannusten laskua.	Vertailukelpoiset kiinteistöt. Energiankulutus: Sähkö +1,6%, kaukolämpö -9,7%, öljy -4,2%, maakaasu -3,1%, kokonaisenergia -5,2%. Lähde: Enerkey 1-6.2021 - 1-6.2022. Energiankulutus vähentynyt tavoitetason mukaan. Maailmantilanteesta johtuva energianhintojen nousu vaikuttaa merkittävästi kustannusten suuruuteen.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Lupa- ja	- valmistumisaikataulu,	Laaditaan ulkoinen	Valmistellaan	Toimialan ja	Toteutuu



ORIMATTILA

- Sopivasti skutsissa -

valvontapalvelut Ulkoisen viestinnän tehostaminen	valmistuminen (kyllä/ei) - arvioidaan asiakaspalautteiden pohjalta mahdollisuuksien rajoissa olevat toteutettavat kehittämistoimenpiteet ja toteutetaan ne	viestintäohjeistus ja suunnitelma Nettisivujen päivittäminen asiakkaiden kannalta sujuvammaksi käyttää	yhteistyössä hallinnon viestintäyksikön kanssa.	tulosalueiden viestintäohjeistus tullaan liittämään osaksi kaupunkitasoista viestintäohjeistusta , valmistelu tapahtuu hallinnon viestintäyksikön toimesta ja koordinoimana.	u osittain 
---	---	---	---	--	---

**Riskienhallinta**

Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Henkilöstön pysyvyys ja työhyvinvointi	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Onnistuneet rekrytoinnit, positiivinen toimintaympäristö, huumori, työhyvinvointikyselyn toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen / työmäärän arviointi. Kehityskeskustelut.	Rekrytoinnit toteutuneet onnistuneesti ja tarvittavat henkilöresurssit pääosin kasassa. Kiinteistöisännöitsijän ja taloussihteerin (vl) rekrytointi valmistelussa. Toiminta normalisoituu syksyn aikana.	Riskiarvo laskenut
Taloudellinen riski	Energiakustannusten raju nousu	Tod. näk.: 5 Vaikutus: 4 20	Energialulutuksen ja hintojen tarkka seuranta ja poikkeamiin reagointi. Tavoitteena energiakulutuksen vähentäminen. Talouden sopeuttaminen mahdollisuuksien mukaan.	Energiahinnoissa tapahtunut vuoden aikana rajuja korotuksia, mitkä eivät voi olla näkymättä käyttötalouden toteumassa.	Riski toteutunut
Taloudellinen riski	Investointihankkeiden kustannusten raju nousu	Tod. näk.: 4 Vaikutus: 4 16	Rakennuskustannusindeksin tarkka seuranta, hankkeiden laajuuden mahdollinen uudelleen arviointi tai hankkeen toteutusajankohdan siirto. Pyritään varmistumaan siitä, että investointihankkeisiin saadaan riittävä määrä tarjouksia. Tapauskohtaisesti on arvioitava indeksin käyttöä investointihankkeissa. Laadukkaalla suunnittelun ohjauksella ja suunnittelulla pyrittävä minimoimaan muutos- ja lisätyöt.	Rakennuskustannukset ja urakkahinnat kohonneet rajusti. Tarjoushintojen suuruutta on ennakkoon mahdotonta tällä hetkellä arvioida.	Riskiarvo noussut
Toiminnallinen riski	Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien, ohjelmien sekä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus.	Tod. näk.: 4 Vaikutus: 4 16	Koko kaupungin sähköinen järjestelmä saatava toimintavarmemmaksi. Tieran palvelut saatava toimivimmiksi ja sille tasolle kuin ne kuuluukin olla, myös sopimuksen sisältö on tarkistettava vastaamaan todellista tarvetta. Käyttökoulutukseen on	Jatkuvia ongelmia tietoliikenneyhteyksissä ja -toiminnoissa, jotka aiheuttavat merkittävää haittaa työnteolle ja työmotivaatiolle.. Rakennusvalvonnalla käytössä sähköinen asiointi, mutta sähköinen arkistointi ei toimi vielä.	Riskiarvo noussut



ORIMATTILA

- Sopivasti skutsissa -

			myös panostettava ja siihen on varattava riittävät resurssit.		
--	--	--	---	--	--



ORIMATTILA

- Sopivasti skutsissa -

Vesilaitos

OSAVUOSIKATSAUS 6/2022 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Vesilaitos	TA 2022	TOT 1-6/2022	% 1-6/2022	TOT 1-6/2021
Toimintatuotot	2 772 550	1 355 072	48,87 %	1 327 095
Myyntituotot	2 772 550	1 355 072	48,87 %	1 327 095
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-2 660 020	-1 375 563	51,71 %	-1 216 577
Henkilöstökulut	-519 870	-261 678	50,34 %	-255 590
Palvelujen ostot	-543 700	-278 362	51,20 %	-211 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-415 050	-247 305	59,58 %	-157 210
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1 181 400	-588 218	49,79 %	-592 585
Toimintakate	112 530	-20 491	-18,21 %	110 519

Talousarvion toteutuminen

Vesilaitoksen ulkoisten + sisäisten toimintatuottojen toteuma-% on 48,87 % ja ulkoisten + sisäisten toimintakulujen 51,71 %.

Vesilaitoksen ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% on 48,7 % ja ulkoisten toimintakulujen 51,1 %.

Vesi- ja jätevesimaksut noudattelevat talousarviota, mutta perusmaksutulot ovat jääneet hieman arvioitua alhaisemmiksi. Tarkempia johtopäätöksiä tuloista voidaan tehdä kuitenkin vasta sen jälkeen, kun on laskutettu ne asiakasryhmät, joilla on laskutus kerran vuodessa.

Toimintakuluissa näkyy maailmantilanteesta johtuva voimakas hintojen nousu.

Toisella vuosineljänneksellä oli runkovesijohtovuoto, joka aiheutti omakotitaloon mittavat kosteusvauriot. Kiinteistön korjauskustannukset tulevat jäämään kokonaisuudessaan vesilaitoksen vastuulle. Lisäksi Koivulan alueella tehdään runkoventtiilien korjaustöitä, jotka tulevat rasittamaan vesilaitoksen taloutta. Vesilaitoksen tämän vuoden tulos tulee jäämään talousarviota heikommaksi.



ORIMATTILA

- Sopivasti skutsissa -

Toiminnalliset tavoitteet



Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Etäluettavien mittareiden asentaminen	Asennettujen mittareiden määrä	700 kpl	Asennettu 87 etäluettavaa vesimittaria. Vaihtotyö aloitettu 4.3.22.	Asennettu noin 200.	Toteutuu ■
Vedenkulutuksen seurantajärjestelmän käyttöönotto	Valmistuminen	Järjestelmä käyttöönotettu	Järjestelmä on tilattu ja koekäytössä.	Järjestelmä on käytössä ja sitä kehitetään edelleen.	Toteutuu ■



ORIMATTILA

- Sopivasti skutsissa -

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Asiakastytyväisyysskyselyn toteuttaminen	Valmistuminen	Asiakastytyväisyysskysely tehty ja tulokset analysoitu	Valmistelussa.	Kysely toteutettu	Toteutuu 
Vuotovesitutkimuksen toteuttaminen	Valmistuminen	Vuotovesitutkimus tehty ja tulokset analysoitu	Käynnissä.	Meneillään	Toteutuu 



ORIMATTILA

- Sopivasti skutsissa -

Ympäristövaliokunta

OSAVUOSIKATSAUS 6/2022 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Ympäristövaliokunta	TA 2022	TOT 1-6/2022	% 1-6/2022	TOT 1-6/2021
Toimintatuotot	203 000	64 907	31,97 %	105 449
Myyntituotot	2 500	1 176	47,04 %	35
Maksutuotot	200 500	63 731	31,79 %	105 414
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-331 030	-221 732	66,98 %	-158 621
Henkilöstökulut	-259 130	-142 002	54,80 %	-138 144
Palvelujen ostot	-63 500	-77 805	122,53 %	-19 644
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 800	-808	21,27 %	-210
Avustukset				
Muut toimintakulut	-4 600	-1 116	24,27 %	-623
Toimintakate	-128 030	-156 825	122,49 %	-53 171

Talousarvion toteutuminen

Ympäristövaliokunnan ulkoisten + sisäisten toimintatuottojen toteuma-% on 31,97 % ja ulkoisten + sisäisten toimintakulujen 66,98 %.

Lupa- ja valvontapalvelut



Orimattilan kaupungin nykyisin omistaman Virenojan kiinteistön PIMA-kohteen kulut näkyvät ympäristönsuojeluviranomaisen tuloslaskennassa seuraavien menoerien osalla: muut asiantuntijapalvelut, jätehuolto, rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kuljetuspalvelut. Virenojan vanhan tiilitehtaan lakisääteisten pilaantuneen maan tutkimusten ja puhdistamisen loput kulut (noin 41 000 €) näkyvät näissä kohdissa, koska toiminnanharjoittaja ei pystynyt suorittamaan veloitteitaan tuolloin vielä omistamallaan kiinteistöllä ja Orimattilan kaupungilla oli toissijainen vastuu.



ORIMATTILA

- Sopivasti skutsissa -

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Lakisääteisten ympäristöveloitteiden tiedostaminen ja parantaminen yrityksissä säännöllisen valvonnan avulla	- valvontakohteiden lkm - suunnitelman päivitys (kyllä/ei)	Sujuvoitetaan valvontaa ja päivitetään valvontasuunnitelma (edellyttää lisähenkilöstön palkkausta)	Toista ympäristötarkastajaa ei saatu. Tilapäinen 3 kk harjoittelija saadaan toimialalta säästyneillä henkilöstömäärärahoilla.	Kesäksi ei, yrityksistä huolimatta, saatu tilapäistä harjoittelijaa.	Toteutu osittain 
Siirtyminen sähköiseen asiointiin.	- kaikki uudet luvat siirretty sähköiseen muotoon - käyttöönottopäivä ympäristönsuojelussa	Asiakirjojen skannaus 100 %:sesti sähköiseen muotoon uusien rakennuslupien osalta Ympäristönsuojelussa sähköisen asioinnin käyttöönotto 1.6.2022	Ei toteutunut Paperisina lupia tullut noin 10 %. Skanneri on hankittu, jatkossa mahdollista. Ympäristönsuojelun sähköinen asiointi siirretty syksyyn, resurssipula.	Sähköiseen asiointiin siirtyminen ympäristönsuojelussa ei ole mahdollista ennen kuin sähköinen arkistointi on saatu ratkaistua. Hallinto koordinoi hanketta.	Toteutu osittain 

**Riskienhallinta**

Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Henkilöstön pysyvyys ja työhyvinvointi	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Onnistuneet rekrytoinnit, positiivinen toimintaympäristö, huumori, työhyvinvointikyselyn toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen ja työmäärän arviointi. Kehityskeskustelut.	Ympäristönsuojelun henkilöstömitoitusta ei ole korjattu esitettyllä tavalla. Tämä on nähtävissä henkilökunnan jaksamisessa ja lakisäateisistä työtehtävistä selviytymisessä (ei selviydytä).	Riskiarvo nousut
Taloudellinen riski	Ympäristövahinko, ympäristörikos	Tod. näk.: 4 Vaikutus: 4 16	Ympäristönsuojelun tekemän säännöllisen valvonnan, tiedottamisen, neuvonnan ja ohjauksen lisäämisellä sekä sujuvoittamalla viranomaisyhteistyötä eri viranomaisten kesken. Ilman ympäristönsuojelun henkilöstömäärän lisäystä tämä ei onnistu.	Tällä henkilökunnalla panostus 20%.	Riskiarvo nousut
Toiminnallinen riski	Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien, ohjelmien sekä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus.	Tod. näk.: 5 Vaikutus: 4 20	Koko kaupungin sähköinen järjestelmä saatava toimintavarmemmaksi. Trimblen ja Dynastyn yhteensovittaminen sähköisen arkistoinnin osalta.	Ympäristönsuojelun sähköisen asioinnin ja sen edellyttämän sähköisen arkistoinnin käyttöönotto ei ole toteutunut. Rakennusvalvonnalla käytössä sähköinen asiointi mutta sähköinen arkistointi ei toimi vieläkään.	Riskiarvo nousut