
TILAPALVELUN HANKEAIKATAULUT
Kuukausi Värit: sininen = suunnittelu
Viikko oranssi = kilpailutus, keltainen= hankinta
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Yhteiskoulu 100 000,00 Kai Teva
Suunnittelu
Kilpailutus
Hankinta (tilaus/hankintapäätös/ sopimus)
Toteutus (urakka-aika)
Yhteiskoulun P-alue 50 000,00 Kai Teva
Suunnittelu
Kilpailutus
Hankinta (tilaus/hankintapäätös/ sopimus)
Toteutus (urakka-aika)
Terveysaseman pysäköintipaikat 80 000,00 Kai Teva
Suunnittelu
Kilpailutus
Hankinta (tilaus/hankintapäätös/ sopimus)
Toteutus (urakka-aika)
Kiinteistöjen pihojen leikkipaikat 20 000,00 Marja Ovaska
Suunnittelu
Kilpailutus
Hankinta (tilaus/hankintapäätös/ sopimus)
Toteutus (urakka-aika)
Terveysasema 450 000,00 Marja Ovaska
Suunnittelu
Kilpailutus
Hankinta (tilaus/hankintapäätös/ sopimus)
Toteutus (urakka-aika)
Sähköautojen latauspisteet 30 000,00 Mika Reinikainen
Yhteiskoulu
Suunnittelu
Kilpailutus
Hankinta (tilaus/hankintapäätös/ sopimus)
Toteutus (urakka-aika)
Jokivarren koulu Mika Reinikainen
Suunnittelu
Kilpailutus
Hankinta (tilaus/hankintapäätös/ sopimus)
Toteutus (urakka-aika)
Pennalan päiväkoti Mika Reinikainen
Suunnittelu
Kilpailutus
Hankinta (tilaus/hankintapäätös/ sopimus)
Toteutus (urakka-aika)
Terveysasema Mika Reinikainen
Suunnittelu
Kilpailutus
Hankinta (tilaus/hankintapäätös/ sopimus)
Toteutus (urakka-aika)
Energian säästötoimenpiteet
Terveysasema, aurinkopaneelit 60 000,00 Kai Teva
Suunnittelu
Laaditaan kustannusarvio / tarjouspyyntö
Hankinta (tilaus/hankintapäätös/ sopimus)
Toteutus (urakka-aika)
Kaupungintalo, aurinkopaneelit 15 000,00 Kai Teva
Kattoremontin suunnittelun kilpailutus
Kattoremontin suunnittelu
Laaditaan aurinkopaneelisuunnitelma

Jokivarren koulu, LED-valaisimet 10 000,00 Mika Reinikainen
Suunnittelu
Kilpailutus
Hankinta (tilaus/hankintapäätös/ sopimus)
Toteutus (urakka-aika)
Areena, aurinkopaneelit 5 000,00 Kai Teva
Suunnittelu
Laaditaan au.paneelisuunnitelma + kust.arvio

Terveysasema, IV-kone 20 000,00 Jari Kuosa
Suunnittelu
Kilpailutus
Hankinta (tilaus/hankintapäätös/ sopimus)
Toteutus (urakka-aika)
Käkelän koivikko, IV-kone 10 000,00 Jari Kuosa
Suunnittelu
Kilpailutus
Hankinta (tilaus/hankintapäätös/ sopimus)
Toteutus (urakka-aika)

PERUSKORJAUKSET JA PARANNUKSET 450 000,00 €

Orimattilan terveyskeskuksen kalliosuojan hiekka ja suolasiilot, LVIS-
peruskorjaus 140 000,00 €

ELY toimii hankkeen
päätoteuttajana.
Marja Ovaska
valvojana hankkeessa
kaupungin puolelta.

Suunnittelu, ELY:n hallinnoima
Kilpailutus, ELY:n hallinnoima
Hankinta (tilaus/hankintapäätös/ sopimus), ELY:n hallinnoima
Toteutus (urakka-aika), ELY:n hallinoima
Virenojan koulun pesu- ja pukutilojen saneeraus 60 000,00 60 000,00 Kai Teva
Suunnittelu
Kilpailutus
Hankinta (tilaus/hankintapäätös/ sopimus)
Toteutus (urakka-aika)
Terveysasema, vuodeosaston muutokset 250 000,00 250 000,00 Marja Ovaska Suunnittelu ja toteutus varmistuu toukokuussa
Suunnittelu
Kilpailutus
Hankinta (tilaus/hankintapäätös/ sopimus)
Toteutus (urakka-aika)
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