



# Perintövarojen hankesuunnitelma

Perintövarojen käyttöä suunniteltaessa tulee laatia hankesuunnitelma ja perustelut perintövarojen käytölle. Hankesuunnitelmassa tulee esittää seuraavat asiat tai ottaa kantaa asioihin

## 1. Hankkeen nimi

Varhaiskasvatuspalvelut, kotahanke ja luontopedagogiikkaan painottuvan toiminnan pilotointi

## 2. Hankkeesta vastaava viranhaltija

Varhaiskasvatuspäällikkö, Johanna Lepistö

## 3. Hankkeen sisältö, mitä hankkeessa tehdään

Lintulan päiväkodin tontille sijoitetaan kotarakennus, jossa toimii 1.8. 2025 alkaen yksi luontopedagogiikkaan painottuva lapsiryhmä. Ryhmässä on enimmillään 21 rakenteellista paikkaa. Lasten ikä asettuu 4-6- vuoden välille ja ryhmässä voidaan järjestää myös esiopetusta. Kodassa voidaan toteuttaa lapsiryhmän ohjattua toimintaa, ruokailla, levätä ja nukkua päiväunet.

## 4. Hankkeen tarkoitus, miksi tämä tehdään

Luontoryhmässä toteutettava ulkotoiminta ja luontopedagogiikka avaa kehittämismahdollisuudet pedagogisesti painottuneeseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen Orimattilan luontoympäristöä hyödyntäen. Painotettu toiminta laajentaa perheiden valinnanmahdollisuuksia. Kokemukset ovat osoittaneet, että ulkoilu, luontokokemukset ja liikunta tukevat lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvua ja oppimista.

## 5. Hankkeen toteutusaika

1.8.2025-31.12.2026

## 6. Hankkeeseen käytettävä perintövara ja perintövaran saldon hankkeen alkaessa

Aarno Laurilan perintövarat (2338), saldo 297 545 euroa. Valtuusto on kokouksessaan 17.06.2024 § 65 myöntänyt Aarno Laurilan perintövaroja käytettäväksi enintään 100 000 euroa avoimen varhaiskasvatus Kimpan toimintaan vuosina 2024-2025.



## 7. Hankkeessa käytettävä summa (erittely koko hankkeen ajalta ja mahdollinen jaksotus vuosittain)

Hankkeessa käytettävä arvioitu kokonaissumma on 222 000 euroa. Tästä 197 545 euroa kustannetaan perintövaroin ja alijäämän 24 455 osalta laaditaan erillinen perintövarojen hankesuunnitelma. Hankinnat jaksottuvat pääsääntöisesti vuodelle 2025. Vuonna 2026 toteutetaan täydennyshankintoja ja kehittämistoimintaan kohdennettuja ostoja ja ylläpitoa.

## 8. Hankkeen kustannuslaskenta, miten varoja käytetään (erittely käyttökohteittain koko hankkeen ajalta ja vuosittain)

Arvioidut kertaluonteiset perustamiskustannukset vuonna 2025 (euroa)

Perustus, kotarakennus, sähkö, lisärakennukset	35 000
Muutostyöt, tarvikkeet, varustelu	25 000
Yhteensä	60 000

Arvioidut vuosittaiset kulut (euroa)

	1.8.-31.12. 2025	1.1.-31.12. 2026
Henkilöstökulut	42 000	100 000
Toimintakulut	6 000	12 000
Yhteensä	50 000	112 000

## 9. Onko hankkeeseen tarkoitus rekrytoida uutta henkilöstöä

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä varataan arvioidun palvelun kysynnän, mitoituksen ja tuen tarpeen resursoinnin mukaisesti. Mikäli luontoryhmän tarvitsemaa henkilöstömitoitusta ei ole irrotettavissa purkamalla muualle perustettu lisäryhmä, voidaan hankkeen mahdollistamiseksi rekrytoida uutta määräaikaista henkilöstöä.

## 10. Jos hankkeeseen rekrytoidaan uutta henkilöstöä, mitä henkilöstölle tapahtuu hankkeen päättyessä / perintövarat on käytetty

Määräaikaisen henkilöstön työsuhde päättyy, mikäli palvelun kysynnän, mitoituksen ja tuen tarpeen resursointi ei edellytä työsuhteiden jatkamista tai vakinaistamista.

## 11. Mitä hankkeen toiminnalle / sisällölle tapahtuu, kun perintövarat on käytetty



Kotarakennus jää kaupungin käyttöön ja luontoryhmätoiminta jatkuu, mikäli ryhmään ilmoittautuu lapsia. Kotarakennusta voidaan myös hyödyntää muidenkin lapsiryhmien retkikohteena ja tukikohtana luontopedagogiikkaa toteutettaessa.

## **12. Vaatiiko hankkeen toteuttaminen resursseja muilta toimialoilta**

Hankinta vaatii resursseja tilapalveluilta sekä ateria- ja puhtauspalveluilta. Tämä hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä tila-, ruoka- ja puhtauspalveluiden kanssa. Hankkeessa huomioidut resurssit sisältävät muilta toimialoilta nykyisen resurssin hyödyntämistä kuten biokäymälän ja tuhkan poiskuljettamista kiinteistöhuollon palveluna, hankintoja kuten keittiötarvikkeita ja ostopalveluna perussiivousta.