



ORIMATTILA

Keskustan kehittäminen 2025



Keskustan kehittämisen suunnitelmat

Aikaisemmat suunnitelmat:

- Orimattilan keskusta, yleissuunnitelma 1997
- Keskustan kehittämissuunnitelma oma työ (valtuustoaloite) 2019
- Palvelumuotoiluopiskelijan harjoitustyö, hankekarttasuunnitelma 2021
- Orimattilan keskustan elinvoimalaskenta 2023
- Palojoen hankesuunnitelma 2024
- Erkonkaaren asemakaavamuutos

Valmistumassa:

- Orionaukion joukkoliikenteen ja liityntäpysäköinnin suunnitelma



Työvaiheet 2025

- Lähtötietojen läpikäynti ja "parhaiden palojen" poiminen aikaisemmista suunnitelmista
- Kaupungin sisäinen keskustan kehittämisen työryhmän palaverit 1 krt/kk
- Osallistamisen toteutusten suunnittelu ja materiaalien valmistelu (osallisuuskoordinaattorin hyödyntäminen?)
- Osallistamisten tulosten analysointi
- Jatkosuunnittelu

Osallistaminen:

- Yrittäjien osallistaminen, erityisesti Erkontien yrittäjät 30.1
- Ikäihmisten osallistaminen helmikuu
- Nuorten osallistaminen maaliskuu
- Nettikysely asukkaille huhtikuu

Jatkoaskeleet:

- Visiokuvien nähtäville asettaminen
- Palautteiden analysointi
- Kehittämissuunnan linjaaminen

Määrärahat

- Keskustan kehittämisen toimenpiteisiin on varattu määrärahoja viisivuotiskaudelle 2025-2029
- Määrärahavarausten kohteita ja ajoituksia tulee tarkastella uudelleen, jos keskustan kehittämisen toimenpiteitä halutaan jouduttaa

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2025 - 2029, 1 000 euroa	Investointi- luokka	2025	2026	2027	2028	2029	Yhteensä 2025- 2029	Lisätieto
Muu keskustan kehittäminen	Kiinteät rakenteet ja laitteet		30	90	100	550	770	2026: Orionaukion suunnittelu 2027: Lahdentien kiertoliittymien (2kpl) ja niiden ympäristön perusparannus 50 000 euroa, Kirsikkapolun rakentaminen Lahdentien ympäristöön 40 000 euroa 2028: Orionaukio 2029: Palojoen hankesuunnitelman toteuttaminen 300 000 euroa, Kaitilansilta (klv) 250 000 euroa